

Campo 1: Informações Gerais

Campo	Sugestão
Nome do Projeto	Dashboard de Vendas - Área Comercial
Data de Abertura	Coloque a data de hoje
Patrocinador	João Silva (Diretor Comercial)
Gerente do Projeto	Patricia Vasconcelos
Cliente/Área solicitante	Diretoria Comercial

Campo 2: Objetivo do Projeto

Criar um dashboard de vendas que consolide dados de CRM, ERP e planilhas manuais, permitindo que a diretoria comercial acompanhe KPIs em tempo real e tome decisões baseadas em dados.

Benefícios esperados:

- Redução de 70% no tempo de extração de relatórios manuais
- Visibilidade unificada da performance comercial
- Identificação rápida de oportunidades e desvios

Campo 3: Escopo do Projeto

Item	Descrição
1	Conexão com banco de dados de vendas (SQL Server)
2	Conexão com planilhas de meta (Excel)
3	Criação de modelo dimensional (fato vendas, dimensões produto/cliente/tempo)
4	Desenvolvimento de 5 visuais principais (faturamento, meta, top produtos, performance regional, evolução mensal)
5	Publicação no Power BI Service

- | | |
|---|--|
| 6 | Criação de 3 perfis de acesso (diretoria, gerência, coordenação) com RLS |
| 7 | Documentação do dicionário de dados |

O que NÃO ESTÁ no escopo:

Item	Motivo	
1	Análise preditiva (forecast)	Será uma fase 2
2	Integração com CRM	Depende de projeto separado
3	Treinamento presencial	Será fornecido material gravado

Campo 4: Stakeholders

Stakeholder	Papel	Expectativa
João Silva (Diretor Comercial)	Patrocinador	Dashboard pronto em 45 dias
Maria Santos (Gerente de Vendas)	Usuário-chave	Filtros intuitivos e dados atualizados
Carlos Oliveira (Analista BI)	Time técnico	Dados limpos e documentados
Ana Costa (DBA)	Fornecedor	Acesso ao banco de dados

Campo 5: Riscos Identificados

ID	Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação	Contingência
R01	Qualidad e dos dados do ERP	Alta	Alto	Auditoria prévia dos dados	Cleanse dos dados antes da carga

	pode ser baixa				
R02	Atraso na liberação do acesso ao banco	Média	Médio	Solicitar acesso com 2 semanas de antecedência	Usar dados de backup/histórico
R03	Mudanças de requisitos durante o projeto	Média	Médio	Sprints curtas com validação semanal	Backlog de priorização

Campo 6: Premissas e Restrições

Premissas:

1. Os dados do ERP estão disponíveis para consulta
2. O time comercial fornecerá as planilhas de meta dentro do prazo
3. A infraestrutura do Power BI Service já está disponível

Restrições:

1. Prazo fixo: 45 dias para entrega
2. Orçamento: sem budget adicional para novas licenças
3. Time: 1 analista de BI alocado 50%

Campo 7: Cronograma

ID	Marco	Data prevista	Responsável
1	Kick-off e alinhamento de requisitos	25/05+3	Patricia
2	Liberação de acessos	D+7	DBA

3	Entrega da primeira versão (MVP)	D+21	Analista BI
4	Validação com usuários	D+28	Usuários-chave
5	Ajustes e melhorias	D+35	Analista BI
6	Entrega final e treinamento	09/07/26	Patricia

Campo 8: Aprovações

Nome	Papel	Assinatura	Data
João Silva	Patrocinador	[Assinatura]	[Data]
Patricia Vasconcelos	Gerente do Projeto	[Assinatura]	[Data]